

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

(Em atendimento ao arts. 63 a 68 da Lei Federal nº 13.019 de 31/07/2014 e arts. 55 a 64 do Decreto Estadual nº 17.083 de 03 de abril de 2027)

DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCERIA	
Secretaria de Estado da Saúde do Piauí	
Organização da Sociedade Civil: Instituto de Desenvolvimento do Nordeste - IDENE	
Título do Projeto: Projeto AMEI (Atendimento Médico Especializado Itinerante)	
Tipo de Instrumento: TERMO DE FOMENTO	
Nº DO INSTRUMENTO DE PARCERIA: 94/2024	
TELEFONE FIXO (OSC): (86) 2140-0029	TELEFONE CELULAR (RESPONSÁVEL): (86) 9.9981- 0148
E-MAIL (RESPONSÁVEL): Jack_line2010@hotmail.com	
Nº DO PROCESSO: 00012.022187/2024-49	
RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA: TERESINHA MARIA DA ROCHA	
PERÍODO: 2024/2025	
VALOR EFETIVAMENTE TRANSFERIDO PARA A EXECUÇÃO DA PARCERIA: R\$ 326.000,00 (trezentos e vinte e seis mil reais)	
OBJETO DA PARCERIA: Realização de consultas médicas especializadas para identificação precoce de transtornos psicológicos em crianças de 1 a 12 anos, proporcionando acompanhamento médico e psicológico, orientação às famílias e conscientização dos educadores sobre a importância da saúde mental infantil.	

MONITORAMENTO
<p>1. CUMPRIMENTO DAS METAS PELA EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO:</p> <p>O Projeto AMEI teve como objetivo principal proporcionar atendimento médico especializado itinerante para crianças de 1 a 12 anos, visando o diagnóstico precoce e o tratamento de transtornos psicológicos. Durante o período avaliado, foram analisadas as atividades executadas e os impactos alcançados pela iniciativa.</p> <p>1.1. Cumprimento das Metas e Benefícios</p>

- **Meta 1:** Realização de 500 consultas especializadas.
 - Execução: A meta foi superada, com a realização de 770 consultas, distribuídas de forma equilibrada entre 385 atendimentos pediátricos e 385 psicológicos.
- **Meta 2:** Promoção de palestras e capacitação de familiares e educadores.
 - Execução: Cumprida integralmente, com realização de palestras educativas e distribuição de materiais informativos.

Diante do exposto, verifica-se que as metas estabelecidas foram cumpridas garantindo o impacto social esperado na comunidade atendida.

2. MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES

Para garantir a correta execução da parceria, foram realizadas as seguintes atividades de monitoramento:

3. Análise de documentos administrativos e financeiros, garantindo a conformidade das despesas com o plano de trabalho;
4. Verificação de relatórios de execução, assegurando o cumprimento das metas estabelecidas;
5. Visitas técnicas in loco, permitindo a avaliação direta da prestação dos serviços e a identificação de eventuais ajustes necessários;
6. Reuniões periódicas com os responsáveis pelo projeto, possibilitando alinhamento e solução de possíveis dificuldades;
7. Pesquisa de satisfação com os beneficiários, para medir o impacto do projeto e aprimorar suas ações futuras.

3. TRANSPARÊNCIA ATIVA:

A transparência na execução da parceria foi avaliada com base na observância das exigências legais e nos mecanismos adotados pela organização para divulgação das informações ao público. A OSC cumpriu com suas obrigações no que tange à publicidade dos atos, sendo verificado que:

- **As informações sobre a parceria foram publicadas** em plataformas oficiais, incluindo o site da OSC e redes sociais, garantindo o acesso público aos dados e avanços do projeto;
- Registro de atividades e eventos em canais de comunicação, como Instagram (@idene_nordeste) e site institucional (www.idene-pi.org);

4. RESULTADOS E IMPACTOS OBTIDOS COM A EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO:

- 770 atendimentos realizados, superando a meta inicial de 500 consultas.

- Distribuição dos atendimentos:

Campo Local de Atendimento	Município	Profissionais	Meta (Consultas)	Consultas realizadas	Percentual
Unidade Escolar Patronato N. S. de Lourdes	Campo Maior	Pediatra e Psicólogo	350	539	70%
Lar da Criança Dom Abel Alonso Nunes	Campo Maior	Pediatra e Psicólogo	100	154	20%
Escola Municipal Briolanja Oliveira	Campo Maior	Pediatra e Psicólogo	50	77	10%

- Diagnóstico precoce e acompanhamento psicológico eficaz utilizando abordagens lúdicas.
- Orientação e apoio às famílias, com palestras informativas e suporte contínuo.
- Conscientização de educadores sobre saúde mental infantil.

Resultado 1: Ampliação do acesso à saúde mental infantil no município de Campo Maior-PI.

Observação: Impacto social positivo, especialmente na rede pública de ensino.

Resultado 2: Maior envolvimento de familiares e educadores na identificação de transtornos psicológicos.

Observação: Relatos positivos de pais e professores quanto às orientações recebidas.

Diante das observações supracitadas, conclui-se que a parceria gerou impactos sociais positivos esperados.

AVALIAÇÃO

5. ANÁLISE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA PARCERIA

5.1. Conformidade das Despesas efetuadas

As despesas realizadas estão em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado, respeitando as diretrizes estabelecidas e os limites orçamentários definidos.

5.2. Conciliação bancária

Todos os pagamentos efetuados encontram-se devidamente registrados, comprovados por meio de documentos fiscais e conciliados com os extratos bancários correspondentes.

5.3. Saldo remanescente

Não foi identificado saldo remanescente a ser devolvido. Os recursos disponibilizados estão sendo utilizados integralmente na execução das atividades previstas no Plano de Trabalho.

6. ANÁLISE QUALITATIVA DA PARCERIA

A parceria alcançou os objetivos pactuados, garantindo atendimento especializado à população infantil vulnerável e fortalecendo a rede de assistência psicossocial no município de Campo Maior- PI. A execução das atividades ocorreu conforme planejado, com impacto positivo na saúde pública e envolvimento efetivo da comunidade escolar e das famílias. A correta aplicação dos recursos e a estruturação eficiente das ações reforçam a relevância e o sucesso da iniciativa.

CONCLUSÃO

Conclusão do Parecer Técnico sobre a Prestação de Contas da OSC:

Com base na análise documental, verifica-se que a Organização da Sociedade Civil cumpriu adequadamente as obrigações estabelecidas no Termo de Fomento, com a adequada aplicação dos recursos e a prestação dos serviços previstos. Assim, conclui-se pela:

(X) Aprovação da prestação de contas;

() Aprovação da prestação de contas com ressalvas

() Irregular e rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

Data: 10 DE ABRIL DE 2025

Assinatura do Gestor

Nome: TERESINHA MARIA DA ROCHA

TERESINHA MARIA DA
ROCHA:21729743315

Assinado de forma digital por TERESINHA
MARIA DA ROCHA:21729743315
Dados: 2025.04.10 12:40:04 -03'00'

CPF:217.297.433-15